



IZRAKSTS

**VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 5**

Iepirkuma priekšmets:	“Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Tvaika ielā 2, Rīgā (lit. Nr.056)” (iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2018/7)	Rīkojums:	26.03.2018. rīkojums Nr. 01-05/51
Pasūtītājs:	VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”		
Iepirkuma procedūra:	Atklāts konkurss		
Datums:	29.05.2018.		
Laiks:	10.00		
Vieta:	Rīga, Tvaika iela 2		
Komisijas sēdi vada:	Evija Puķe		
Komisijas sēdi protokolē:	Dace Baltiņa		

Sēdē piedalās:

Komisijas sastāvs			
	Vārds, Uzvārds, statuss	Piedalās	Amats
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”	Evija Puķe, komisijas priekšsēdētāja	Piedalās	Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītāja
	Ingrīda Trapiņa, komisijas locekle	Piedalās	Saimnieciski tehniskās vadības un grāmatvedības uzskaites departamenta vadītāja
	Aldis Ozols komisijas loceklis	Piedalās	Būvdarbu vadības un pārraudzības nodaļas vadītājs
	Romāns Olimpijuks komisijas loceklis	Piedalās	Galvenais ēku ekspluatācijas speciālists
	Dace Baltiņa, komisijas locekle	Piedalās	Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta projektu vadītāja
	Dace Baltiņa komisijas sekretāre	Piedalās	Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta projektu vadītāja

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumu:

1) par pretendenta uzdotajiem jautājumiem.

Nr. p.k	Ziņo/ nolemj/ jautā	Risināmais jautājums
1.		Par pretendenta uzdotajiem jautājumiem
	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja/ iepirkuma komisija	<p>Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka ir saņemti jautājumi un virza tos izskatīšanai iepirkuma komisijai.</p> <p><i>Izskatot atklāta konkursa: "Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Tvaika ielā 2, Rīgā (lit.Nr.056)", ID Nr.RPNC/2018/7 nolikumu, radies sekojošs jautājums:</i></p> <p><i>1. Tā kā ir pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2018. gada 12. jūnijam, bet Nolikuma 3.6.4.punkts nosaka: "Pretendentam jāiesniedz būvdarbu izpildes kalendārais grafiks 3 variantos, kā to paredz Nolikuma 2.1.5.1.punkts" (Vai šeit</i></p>

nevajadzētu būt 2.1.5.punkts?).

Nolikuma 2.1.5.punktā norādīti Līguma noslēgšanas laiki:

- II variants - Līgums ar būvuzņēmēju tiek noslēgts 2018. gada 1. jūnijā. Ņemot vērā, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 12.06.2018., šajā laikā Līgums netiks noslēgts.
- III variants - Līgums ar būvuzņēmēju tiek noslēgts 2018. gada 1. jūlijā. Ņemot vērā, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 12.06.2018. un, ņemot vērā nepieciešamo laiku, kurā tiek pieņemti lēmumi par atklāta konkursa rezultātiem un Līguma noslēgšanu, Līgumu ar būvuzņēmēju 2018. gada 1. jūlijā noslēgt nesanāks.

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Pretendentam jāiesniedz būvdarbu izpildes kalendārais grafiks 1 (vienā) variantā, kā to paredz Nolikuma 2.1.5.punktā norādītais Līguma noslēgšanas laika I variants.

Iepirkuma komisija, pēc diskusijas, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj:

1. Nolikuma 3.6.4. punktu izteikt sekojošā redakcijā – “Pretendentam jāiesniedz būvdarbu izpildes kalendārais grafiks 1 (viens) variantā, kā to paredz Nolikuma 2.1.5. punkts, kurā atspoguļoti katru nedēļu veicamie būvdarbu veidi un finanšu plūsma pa mēnešiem.”;
2. Nolikuma 2.1.5. punktu izteikt sekojošā redakcijā, izslēdzot no punkta II un III variantu –

“Līguma darbības laiks un būtiskie izpildes nosacījumi: Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā sekojoši apstākļi, kas var ietekmēt Līguma izpildi, ņemot vērā Līguma noslēgšanas laiku:

I. variants – Līgums ar būvuzņēmēju tiek noslēgts 2019. gada 1. aprīlī.

Pasūtītājs būvdarbu laikā varēs nodrošināt daļēju ēkas ekspluatācijas pārtraukšanu. Ēka ir sadalīta trīs funkcionālos korpusos - divu nodaļu un administratīvajā korpusā. Nodaļas izvietotas visos 3 stāvos starp asīm 1-3 un 4-6, administratīvais korpus izvietots visos 3 stāvos starp asīm 3-4.

Būvdarbi tiek sadalīti 3 etapos:

1. Nodaļas starp asīm 1-3 (01.04.2019. – 30.06.2019., ņemot vērā, ka pirmajā mēnesī būvuzņēmējam un būvuzraugam jā sagatavo un jāiesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē dokumenti, lai apliecinājuma kartē saņemtu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Reālie būvdarbi ēkā 01.05.2019. – 30.06.2019, ņemot vērā, ka Pasūtītājs apkuri varēs atslēgt ne ātrāk kā ar 01.05.2019.);
2. Administratīvais korpus starp asīm 3-4 (01.07.2019. – 31.08.2019.);
3. Nodaļas starp asīm 4-6 (01.09.2019. – 30.11.2019., būvdarbi ēkā no 01.09.2019 – 30.10.2019, bet ņemot vērā, ka apkures sistēma jāpabeidz līdz 30.09.2019. No 01.11.2019. – 30.11.2019. darbības, lai apliecinājuma kartē saņemtu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu).

Būvniecības darbu etapi jāiekļauj Darbu veikšanas projektā un pirms būvdarbu uzsākšanas jā saskaņo ar pasūtītāju.

~~II. variants – Līgums ar būvuzņēmēju tiek noslēgts 2018. gada 1. jūnijā.~~

~~Pasūtītājs būvdarbu laikā varēs nodrošināt daļēju ēkas ekspluatācijas pārtraukšanu. Ēka ir sadalīta trīs funkcionālos korpusos - divu nodaļu un administratīvajā korpusā. Nodaļas izvietotas visos 3 stāvos starp asīm 1-3 un 4-~~

	<p>6, administratīvais korpuss izvietots visos 3 stāvos starp asīm 3-4.</p> <p><i>Būvdarbi tiek sadalīti 2 etapos:</i></p> <p>1. Nodaļas starp asīm 1-3 un administratīvais korpuss starp asīm 3-4 (01.06.2018 — 31.08.2018, ņemot vērā, ka pirmajā mēnesī būvuzņēmējam un būvuzraugam jā sagatavo un jā iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē dokumenti, lai apliecinājuma kartē saņemtu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Reālie būvdarbi ēkā 01.07.2018. — 31.08.2018.);</p> <p>2. Nodaļas starp asīm 4-6 (01.09.2019. — 30.11.2019., būvdarbi ēkā no 01.09.2019. — 30.10.2019., bet ņemot vērā, ka apkures sistēma jāpabeidz līdz 30.09.2019. No 01.11.2019. — 30.11.2019. darbības, lai apliecinājuma kartē saņemtu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu).</p> <p>Būvniecības darbu etapi jāiekļauj Darbu veikšanas projektā un pirms būvdarbu uzsākšanas jā saskaņo ar pasūtītāju.</p> <p><u>III. variants — Līgums ar būvuzņēmēju tiek noslēgts 2018. gada 1. jūlijā.</u></p> <p>Pasūtītājs būvdarbu laikā varēs nodrošināt daļēju ēkas ekspluatācijas pārtraukšanu. Ēka ir sadalīta trīs funkcionālos korpusos — divu nodaļu un administratīvajā korpusā. Nodaļas izvietotas visos 3 stāvos starp asīm 1-3 un 4-6, administratīvais korpuss izvietots visos 3 stāvos starp asīm 3-4.</p> <p><i>Būvdarbi tiek sadalīti 3 etapos:</i></p> <p>1. Nodaļas starp asīm 1-3 (01.07.2018. — 30.09.2018., ņemot vērā, ka pirmajā mēnesī būvuzņēmējam un būvuzraugam jā sagatavo un jā iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē dokumenti, lai apliecinājuma kartē saņemtu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Reālie būvdarbi ēkā 01.08.2018. — 30.09.2018.);</p> <p>2. Administratīvais korpuss starp asīm 3-4 (01.05.2019. — 30.06.2019.);</p> <p>3. Nodaļas starp asīm 4-6 (01.07.2019. — 30.09.2019., būvdarbi ēkā no 01.07.2019. — 31.08.2019. No 01.09.2019. — 30.09.2019. darbības, lai apliecinājuma kartē saņemtu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu).</p> <p>Būvniecības darbu etapi jāiekļauj Darbu veikšanas projektā un pirms būvdarbu uzsākšanas jā saskaņo ar pasūtītāju.”</p>
--	---

Sēdes beigas: 29.05.2018., plkst.10.30.

Pielikumā: vēstule ar pretendenta uzdotajiem jautājumiem.

Komisijas priekšsēdētāja: _____/E. Puķe/

Komisijas locekļi:

_____ /I. Trapiņa/

_____ /A. Ozols/

_____ / R. Olimpijuks/

_____ /D. Baltiņa/

Komisijas sekretāre _____/D. Baltiņa/