

Izraksts no 28.11.2019. parakstītās vienošanās Nr.1  
**PAPILDU VIENOŠANĀS Nr.1**  
pie 28.03.2019. IEPIRKUMA LĪGUMA Nr. RPNC/2018/7

Rīgā,  
2019. gada 22. novembrī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, reģistrācijas Nr. 50003342481 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Ivetas Ķieces, valdes locekles Irinas Starkovas un valdes locekļa Imanta Rezeberga personā, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no vienas puses, un

SIA “LC būve”, reģistrācijas Nr. 40003038782 (turpmāk – Uzņēmējs), tās valdes locekļa Sanda Dzērvīša personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, Pasūtītājs un Uzņēmējs abi kopā turpmāk saukti – Puses,

ņemot vērā, ka

- (i) Puses 28.03.2019. ir noslēgušas Iepirkuma līgumu Nr. RPNC/2018/7 par ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem Tvaika ielā 2, Rīgā (turpmāk – Līgums);
- (ii) Līguma 5.9.punktā ir prezumēts, ka “Ja izmaiņas Būvdarbu apjomos un/vai papildu un/vai neparedzēto Būvdarbu izmaksas nav iespējams veikt Līgumcenas ietvaros, šo Būvdarbu izmaksu segšanai var tikt izmantota Pasūtītāja finanšu rezerve..[.]”,

pamatojoties uz:

- (iii) Uzņēmēja sagatavotajiem un Autoruzrauga, Būvuzrauga, Pasūtītāja apstiprinātajiem Būvdarbu izmaiņu aktiem (1.pielikums),

noslēdz šo papildu vienošanos Nr. 1 (turpmāk – Vienošanās) pie Līguma, vienojoties par sekojošo:

1. Puses vienojas apstiprināt Uzņēmēja sagatavoto un Pasūtītāja apstiprināto Būvdarbu izmaiņu koptāmi (2.pielikums).
2. Ja Vienošanās nav noteikts citādi, uz Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Līguma noteikumi.
3. Vienošanās sastādīta divos identiskos eksemplāros, un tiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens eksemplārs – Uzņēmējam.

*Pielikumā (2):*

1. *Būvdarbu izmaiņu akti uz 8 lpp.;*
2. *Būvdarbu izmaiņu koptāme uz 16 lpp.*

Pasūtītājs:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  
(50003342481)

Uzņēmējs:

SIA “LC būve”  
(40003038782)

\_\_\_\_\_  
I. Ķiece, valdes priekšsēdētāja

\_\_\_\_\_  
I. Starkova, valdes locekle

\_\_\_\_\_  
I. Rezebergs, valdes loceklis

\_\_\_\_\_  
S. Dzērvītis, valdes loceklis