

IZRAKSTS

**VIENOŠANĀS Nr.1
pie 19.03.2018. iepirkuma līguma Nr. RPNC/2018/2
par telpu atjaunošanas darbu veikšanu ēkā lit. Nr.001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā**

Rīgā,
2018. gada 26. aprīlī

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, turpmāk saukts “Pasūtītājs”, tā valdes priekšsēdētāja Jāna Buģina, valdes locekles Irinas Starkovas un valdes locekļa Imanta Rezeberga personā, kuri rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TORENSBERG”, Reģistrācijas numurs 4003831936, turpmāk saukts “Būvuzņēmējs”, tās valdes locekļa Aleksandra Kreicera personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs abi kopā turpmāk saukti “Puses”,

ņemot vērā, ka

(i) Puses 2018. gada 19. martā ir noslēgušas Iepirkuma līgumu Nr. RPNC/2018/2 par telpu atjaunošanas darbu veikšanu ēkā lit Nr.001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā, turpmāk tekstā – Līgums;

(ii) Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektā daļa un tās 2. punkts nosaka, ka Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz 10 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska piegādes un publiska pakalpojuma līguma gadījumā un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā,

noslēdz šo Vienošanos Nr. 1, turpmāk tekstā – Vienošanās, pie Līguma, vienojoties par sekojošo:

1. Pamatojoties uz Pušu pārstāvju 16.04.2018. sastādīto aktu Nr. 1 (1.pielikums), Puses vienojas apstiprināt vispārceltniecisko darbu apjomu maiņu un precizēt būvniecības tāmi (2.pielikums) atbilstoši faktiskajiem darbu apjomiem, akceptējot darba apjoma izmaiņas Līguma ietvaros, t.i., palielinot veicamo Līguma darbu apjomu par summu 6608,79 EUR (seši tūkstoši seši simti astoņi *euro*, 79 centi) bez PVN.
2. Ievērojot Vienošanās 1.punktā noteikto, Puses vienojas, ka Līguma 4.1. punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā:
Līguma 4.1.pk. „Līguma cena ir: 52458,79 EUR (piecdesmit divi tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi *euro*, 79 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otro un trešo daļu par Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs”.
3. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām. Ja Vienošanās nav noteikts citādi, uz Vienošanās minētajām saistībām attiecas visi Līguma noteikumi.
4. Vienošanās sastādīta divos identiskos eksemplāros, un tiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, viens eksemplārs – Būvuzņēmējam.

Pielikumā:

1. 16.04.2018. Akts Nr. 1 par vispārceltniecisko darbu apjomu maiņu uz 9 lapām;
2. Papildu darbu tāme uz 35 lapām.

Pasūtītājs:

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”**
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481
Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005
Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X
Konts: LV57NDEA0000082489490
Tālr. +371 67080112, fakss +371 67222305

Valdes priekšsēdētājs J. Buģins

Valdes locekle I. Starkova

Valdes loceklis I. Rezebergs

Būvuzņēmējs :

SIA „TORENSBERG”
Reģistrācijas Nr. 40003831936
Juridiskā adrese: Vienības gatve 198, Rīga, LV-1058
Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X
Konts: LV46NDEA0000082679129
Tālr. +371 67619376, fakss +371 67619376

Valdes loceklis A. Kreicers